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Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2021 году*

С начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом

С начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом

(тыс. руб.) (тыс. руб.)
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1.Экологические мероприятия,в том 

числе:

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

                193,442                193,442                193,442                  96,637                  96,637    -50% -50%

- за счет собственных средств организации;

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

               23,041                  23,041    100% 100%

- за счет заемных средств;

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

                193,442                193,442                193,442                  73,596                  73,596    -62% -62%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ**.

2.Очистные сооружения  в том числе:

Апрель 

2017г. 

 Декабрь 

2022г.

                958,821                  73,845                782,760                107,457                816,372    46% 4%

- за счет собственных средств организации;

Апрель 

2017г. 

 Декабрь 

2019г.

                479,411                 409,166                  24,736                433,902    100% 6%

- за счет заемных средств;

 Июль   

2018г

Апрель 

2022г.

                479,411                  73,845                373,594                  82,721                382,470    12% 2%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ**.

3. Вагоноопрокид,  в том числе:

Октябрь 

2017г. 

Декабрь 

2022г. 

             4,219,490             1,235,925             1,782,386             1,587,434             2,133,895    28% 20%

- за счет собственных средств организации;

Октябрь 

2017г. 

 Декабрь 

2022г.

                 41,887                 102,115                500,670                602,785    100% 490%

- за счет заемных средств;

 Июль   

2018г

Декабрь 

2022г. 

             4,177,603             1,235,925             1,680,271             1,086,764             1,531,110    -12% -9%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ**.

4. Увеличение объема перевалки угля,  

в том числе:

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

                593,643                593,643                593,643                343,085                343,085    -42% -42%

- за счет собственных средств организации;

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

             264,982                264,982    100% 100%

- за счет заемных средств;

Январь      

2021г

Декабрь 

2021г. 

                593,643                593,643                593,643                  78,103                  78,103    -87% -87%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ**.

5. Буксир, в том числе:

Январь      

2021г

Июль 

2021г. 

                519,938                519,938                519,938                536,601                536,601    3% 3%

- за счет собственных средств организации;

Январь      

2021г

Июль 

2021г. 

                        -                            -                  536,601                536,601    100% 100%

- за счет заемных средств;

Январь      

2021г

Июль 

2021г. 

                519,938                519,938                519,938                          -                           -      -100% -100%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ**.
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